


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CORREIA LIMA

ENDEREÇO: LOCAL: SÃO FRANCISCO - IBARETAMA/CE

TABELA: Tabela 027.1 - Seinfra com desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		PREÇO TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	21.318,80			21.318,80	100%
2.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS			100%	9.423,78	9.423,78	100%
3.0	COBERTURA	50%	30.328,47	50%	30.328,47	60.656,94	100%
4.0	REVESTIMENTO	30%	662,69	70%	1.546,27	2.208,95	100%
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100%	1.967,24			1.967,24	100%
6.0	LOUÇAS E METAIS			100%	1.874,62	1.874,62	100%
7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			100%	5.707,17	5.707,17	100%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%	5.015,63			5.015,63	100%
9.0	PINTURA			100%	25.328,72	25.328,72	100%
10.0	COMPLEMENTAÇÕES	50%	9.553,10	50%	9.553,10	19.106,19	100%
TOTAL MENSAL S/ BDI R\$			R\$ 68.845,92		R\$ 83.762,12	R\$ 152.608,04	
TOTAL MENSAL %		45,11%		54,89%			100,00%
TOTAL ACUMULADO R\$			68.845,92		152.608,04	R\$ 152.608,04	
TOTAL ACUMULADO %							100,00%
TOTAL MENSAL COM BDI R\$			R\$ 86.057,40		R\$ 104.702,65	R\$ 190.760,05	
TOTAL MENSAL %		45,11%		54,89%			100,00%

Importa o presente orçamento a quantia de R\$ 190.760,05 (Cento e noventa mil, setecentos e sessenta reais e cinco centavos).

Ibaretama - Ce, 11 de Junho de 2021

Aline S. de Oliveira
Aline Sousa de Oliveira
Arquiteta e Urbanista
CAU nº: A 231421-5

(Handwritten signature)

